

Vĩnh Tường, ngày 29 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung tại hội nghị
nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác đầu tư các dự án mới**

Sáng ngày 25/9, tại Trụ sở UBND huyện, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban nhiệm vụ công tác Thường trực UBND huyện tuần 39; nghe Phòng Kinh tế & Hạ tầng, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ triển khai công tác đầu tư các dự án. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện: Lê Chí Thái, Nguyễn Bình Khiêm, Hoàng Tuấn Tam; Lãnh đạo Phòng Tài chính & Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXDCT, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe Phòng KT&HT báo cáo tiến độ triển khai công tác đầu tư các dự án mới; trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện: Kiểm tra, rà soát nhu cầu đầu tư mới giai đoạn 2021-2025 theo ngành, lĩnh vực phụ trách để đề xuất danh mục đầu tư theo quy định.

2. Phòng Kinh tế & Hạ tầng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư mới năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025 xong trước 30/10/2020.

3. Ban QLDA ĐTXDCT huyện: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt các dự án đầu tư công năm 2021 xong trước 20/11/2020.

4. Phòng Tài chính & Kế hoạch:

- Chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Ban QLDA ĐTXDCT huyện thẩm định, phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư, dự án theo thẩm quyền; Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 đảm bảo đúng quy định của Luật, các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công cấp xã năm 2020 đến từng công trình, dự án và báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát cho UBND huyện trước ngày 20/10/2020.

Trên đây là chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- CPVP, CVTH;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Hồng Hải